

Workshop-Weekend 2008

Randdaten

- Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
- Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
- Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
- Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr








Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: [Hier](#)

Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
- (Unten) Disco: Unsere Rechner
- (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
- (Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
- (Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

Verantwortlichkeiten

Bereich	Primärkontakt	Sekundärkontakt	Kompetenz
Production Management	wAmplre	tokkee	Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen
Werbung	 Fix Me!	 Fix Me!	Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird
Catering	 Fix Me!	 Fix Me!	Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren
Infrastruktur	 Fix Me!	 Fix Me!	Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.
Vorträge	tokkee	 Fix Me!	Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden

Braindump vom WW2007

Allgemein

- Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
- Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?
 - Alternative: vorher einen „Aufbau-Plan“ erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?

Werbung

- 4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

Catering

- Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
- Kaffemaschine VORHER reinigen
- Kaffee-Flatrate
- Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)

Infrastruktur

- Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → „Aufbau-Plan“)
 - Sitzungsraum: Tischreihen
 - Saal: U oder Reihen
- Kassensystem
 - bigboss (als Kassier) will Kasse 2 Wochen **vorher** testen
- Mirrors
 - siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni
- Wegweiser, wo was ist
 - TV/Beamer im Vorraum?
- Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
 - kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen Netztopologie zurückgekehrt werden.

Vorträge

- Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend
- Keine Vorträge vor 10:00 Uhr
- Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit gegeben, alles zu besuchen (-tokkee)

From:
<http://lusc.de/dokuwiki/> - LUSC - Linux User Schwabach

Permanent link:
<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-workshopweekend?rev=1192393127>

Last update: **2007/10/14 22:24**



