Workshop-Weekend 2008

Randdaten

- Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
- Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
- Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
- Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: Hier

Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
- (Unten) Disco: Unsere Rechner
- (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
- (Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
- (Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

Verantwortlichkeiten

Bereich	Primärkontakt	Sekundärkontakt	Kompetenz
Production Management	wAmpIre	tokkee	Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen
Werbung	🔧 Fix Me!	🔧 Fix Me!	Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird
Catering	🔧 Fix Me!	🔧 Fix Me!	Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren
Infrastruktur	🔧 Fix Me!	🔧 Fix Me!	Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.
Vorträge	tokkee	🔧 Fix Me!	Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden

Braindump vom WW2007

Allgemein

- Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
- Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?
    - Alternative: vorher einen „Aufbau-Plan“ erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?
- Unnötige Unruhe vor dem Aufbau
    - „Scheuklappen“-Helfer syndrom („ich kuemmere mich nur darum und schau weder nach links noch nach rechts“)
    - Zu viel „Es macht ja keiner was“-gemaule
    - Helfer werden z.T. unter Druck gesetzt

Werbung

- 4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

Catering

- Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
    - unpraktikabel. Wenn keiner da ist, holen sich zumindest Vereinsmitglieder „einfach so“ ihr Getränk aus dem Kühlschrank – *siretart*
- Kaffemaschine VORHER reinigen.
- Kaffee-Flatrate
- Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)
- Sonntag war diesmal komplett ohne Thekendienst.

Infrastruktur

- Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → „Aufbau-Plan“)
    - Sitzungsraum: Tischreihen
    - Saal: U oder Reihen
- Kassensystem
    - bigboss (als Kassier) will Kasse 2 Wochen **vorher** testen
- Mirrors
    - siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni
- Wegweiser, wo was ist
    - TV/Beamer im Vorraum?
- Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
    - kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen Netztopologie zurückgekehrt werden.

Vorträge

- Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend
- Keine Vorträge vor 10:00 Uhr
- Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit gegeben, alles zu besuchen (-tokkee)

From:
http://lusc.de/dokuwiki/ - **LUSC**

Permanent link:
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-workshopweekend?rev=1192393911

Last update: **2007/10/14 20:34**