Workshop-Weekend 2008

Randdaten

- Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
- Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
- Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
- Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: Hier

Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
- (Unten) Disco: Unsere Rechner
- (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
- (Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
- (Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

Verantwortlichkeiten

Bereich	Primärkontakt	Sekundärkontakt	Kompetenz
Production Management	wAmpIre	tokkee	Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen
Werbung	🔧 Fix Me!	🔧 Fix Me!	Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird
Catering	🔧 Fix Me!	🔧 Fix Me!	Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren
Infrastruktur	bigboss	🔧 Fix Me!	Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Netzwerk, Strom ~~, Tische, Kassensystem~~
Vorträge	tokkee	🔧 Fix Me!	Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden

Braindump vom WW2007

Allgemein

- Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
- Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?
  - Alternative: vorher einen „Aufbau-Plan“ erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?
- Unnötige Unruhe vor dem Aufbau
  - „Scheuklappen“-Helfer syndrom („ich kuemmere mich nur darum und schau weder nach links noch nach rechts“)
  - Zu viel „Es macht ja keiner was“-gemaule
  - Helfer werden z.T. unter Druck gesetzt
    - Hier besteht Erklärungsbedarf. Konkretes Beispiel? *bigboss*

Werbung

- 4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

Catering

- Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
  - unpraktikabel. Wenn keiner da ist, holen sich zumindest Vereinsmitglieder „einfach so“ ihr Getränk aus dem Kühlschrank – *siretart*
- Kaffemaschine VORHER reinigen (incl. kompletten Reinigungsprogramm damit entsprechende Zähler resettet werden.)
- Kaffee-Flatrate
- Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)
- Sonntag war diesmal komplett ohne Thekendienst.
- vordere Theke und hintere Küche wurde als Ablage und Ladestation für Laptops sowie als Garderobe verwenden. Sollte auf Hardware von **eingetragenem** Thekendienst beschränkt werden.

Infrastruktur

- Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → „Aufbau-Plan“)
  - Sitzungsraum: Tischreihen
  - Saal: U oder Reihen
- Kassensystem
  - in angemessener Zeit vorher muss es eine Planung geben um jedem die Möglichkeit zu geben Funktionen anzufordern.
  - 3 Stammtische vorher muss eine beta-Version zum testen raus.
  - bigboss (als Kassier) will Kasse 1 Stammtisch **vorher** ~~testen~~ freigeben.
- Mirrors
  - siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni
- Wegweiser, wo was ist
  - TV/Beamer im Vorraum?
- Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
  - kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen

Netztopologie zurückgekehrt werden.
    - Es gab eine bewährte Netzwerktopologie und es war nie etwas anderes geplant. Wer hier „Beschlossen“ hat ist mir unklar. *bigboss*
  - kurz nach Inbetriebnahme der bewährten Netztoppologie wurde aufgrund mangelnder Vorbereitung (fehlende zweite Netzwerkkarte im Workshoprechner!) für einen einzeln Workshop die komplette Infrastruktur umgeworfen. *bigboss*

Vorträge

- Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend
- Keine Vorträge vor 10:00 Uhr
- Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit gegeben, alles zu besuchen (-tokkee)
- Etwas Pause zwischen der Vorträgen
  - Pünktlicher Anfang der Vorträge vermeidet Verwirrung bei Publikum
  - Konsequentes Hinweisen an Referenten über verbleibende Zeit etwa 10 min vor Ende (siehe die 10min Schilder von den CLT Vorträgen)
- Mehrere Vorträge wurden von Interressierten verpasst da im unteren Stock keine Ansage erfolgte

From:
http://lusc.de/dokuwiki/ - **LUSC**

Permanent link:
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-workshopweekend?rev=1192432968

Last update: **2007/10/15 14:26**