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Workshop-Weekend 2008

Randdaten

e Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr

e Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
e Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr

e Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

Ort

e Jugendzentrum Schwabach”, Kénigstralle 20a, SC
e Anfahrtsskizze: Hier

Raumaufteilung

¢ (Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tur Betrieb)!
(Unten) Disco: Unsere Rechner
¢ (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)

(

(

Oben) groBer Saal: Vortrage/WS oder frei Verfugbar
¢ (Oben) kleiner Saal: Vortrage/WS oder frei Verfugbar

Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt/Sekundarkontakt Kompetenz

Production Alle anderen Bereichsverantwortlichen
wAmplre tokkee L . ,

Management koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Darum kiimmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Werbung (£Fix Me! ) Z°Fix Me! )

Freiwillige fur Nahrungs- und

Catering #°Fix Me! ) i £°Fix Me! Getrankeversorgung finden und diese fur
gewissenhafte Arbeit motivieren

Daflir sorgen das bereits ab Tag 0 die
Infrastruktur | 2Fix Me!) Z°Fix Me! ) komplette Infrastruktur steht, dazu gehdren:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Sorgt dafur das Vortrage auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan
erfasst und auch maglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden

Vortrage tokkee [Z°Fix Mel )
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Braindump vom WW2007

Allgemein

¢ Wenige Leute zum Aufbau, nicht punktlich
e Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?
o Alternative: vorher einen ,Aufbau-Plan” erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?

Werbung

e 4 Wochen vorher ankundigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankundigung (das ist
definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

Catering

Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
Kaffemaschine VORHER reinigen

Kaffee-Flatrate

Mit Tux-Karten vergunstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)

Infrastruktur

» Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.0. = , Aufbau-
Plan“)
o Sitzungsraum: Tischreihen
o Saal: U oder Reihen
¢ Kassensystem
o bigboss (als Kassier) will Kasse 2 Wochen vorher testen
e Mirrors
o siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni
* Wegweiser, wo was ist
o TV/Beamer im Vorraum?

Vortrage

e Interessantes Thema fur den Stammtisch am Donnerstag Abend

e Keine Vortrage vor 10:00 Uhr

e Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Mdglichkeit
gegeben, alles zu besuchen (-tokkee)
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