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Workshop-Weekend 2008

Randdaten

Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

Ort

„Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
Anfahrtsskizze: Hier

Raumaufteilung

(Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
(Unten) Disco: Unsere Rechner
(Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
(Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
(Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

Verantwortlichkeiten
Bereich Primärkontakt Sekundärkontakt Kompetenz
Production
Management wAmpIre tokkee Alle anderen Bereichsverantwortlichen

koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Werbung Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Catering
Freiwillige für Nahrungs- und
Getränkeversorgung finden und diese für
gewissenhafte Arbeit motivieren

Infrastruktur
Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die
komplette Infrastruktur steht, dazu gehören:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Vorträge tokkee
Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan
erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden

http://lusc.de/dokuwiki/orga/anfahrtsskizzen
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/werbung
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/catering
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/infrastruktur
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/vortraege
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Braindump vom WW2007

Allgemein

Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?

Alternative: vorher einen „Aufbau-Plan“ erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?
Unnötige Unruhe vor dem Aufbau

„Scheuklappen“-Helfer syndrom („ich kuemmere mich nur darum und schau weder nach
links noch nach rechts“)
Zu viel „Es macht ja keiner was“-gemaule
Helfer werden z.T. unter Druck gesetzt

Werbung

4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist
definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

Catering

Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
unpraktikabel. Wenn keiner da ist, holen sich zumindest Vereinsmitglieder „einfach so“ ihr
Getränk aus dem Kühlschrank – siretart

Kaffemaschine VORHER reinigen.
Kaffee-Flatrate
Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)
Sonntag war diesmal komplett ohne Thekendienst.

Infrastruktur

Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → „Aufbau-
Plan“)

Sitzungsraum: Tischreihen
Saal: U oder Reihen

Kassensystem
bigboss (als Kassier) will Kasse 2 Wochen vorher testen

Mirrors
siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni

Wegweiser, wo was ist
TV/Beamer im Vorraum?

Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen
Netztopologie zurückgekehrt werden.

Vorträge

Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend
Keine Vorträge vor 10:00 Uhr
Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit
gegeben, alles zu besuchen (-tokkee)
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