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Workshop-Weekend 2008

Randdaten

Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

Ort

„Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
Anfahrtsskizze: Hier

Raumaufteilung

(Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
(Unten) Disco: Unsere Rechner
(Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
(Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
(Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

Verantwortlichkeiten
Bereich Primärkontakt Sekundärkontakt Kompetenz
Production
Management wAmpIre tokkee Alle anderen Bereichsverantwortlichen

koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Werbung Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Catering
Freiwillige für Nahrungs- und
Getränkeversorgung finden und diese für
gewissenhafte Arbeit motivieren

Infrastruktur bigboss
Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die
komplette Infrastruktur steht, dazu gehören:
Netzwerk, Strom , Tische, Kassensystem

Vorträge tokkee
Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan
erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden

http://lusc.de/dokuwiki/orga/anfahrtsskizzen
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/werbung
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/catering
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/infrastruktur
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-ww/vortraege
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Braindump vom WW2007

Allgemein

Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?

Alternative: vorher einen „Aufbau-Plan“ erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?
Unnötige Unruhe vor dem Aufbau

„Scheuklappen“-Helfer syndrom („ich kuemmere mich nur darum und schau weder nach
links noch nach rechts“)
Zu viel „Es macht ja keiner was“-Gemaule

FULLACK! 1. wir machen das alle freiwillig 2. das Gemaule trifft i.A. die Falschen 3.
im momentanigen Umfang demotiviert es imho eher 4. die aktuellen Helferzahlen
sind imho i.A. relativ gut (evtl. nicht optimal, aber gut) tokkee
Regelmäßiges (aber nicht übertriebenes) „in-den-Arsch-treten“ und „Anfordern“ von
weiteren Helfern ist imho nötig und wichtig, aber es darf nicht übertrieben werden
tokkee

Helfer werden z.T. unter Druck gesetzt
Hier besteht Erklärungsbedarf. Konkretes Beispiel? bigboss

Werbung

4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist
definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen tokkee)

Catering

Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
unpraktikabel. Wenn keiner da ist, holen sich zumindest Vereinsmitglieder „einfach so“ ihr
Getränk aus dem Kühlschrank – siretart

Kaffemaschine VORHER reinigen (incl. kompletten Reinigungsprogramm damit entsprechende
Zähler resettet werden.)
Kaffee-Flatrate
Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)
Sonntag war diesmal komplett ohne Thekendienst.
vordere Theke und hintere Küche wurde als Ablage und Ladestation für Laptops sowie als
Garderobe verwenden. Sollte auf Hardware von eingetragenem Thekendienst beschränkt
werden.

Infrastruktur

Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → „Aufbau-
Plan“)

Sitzungsraum: Tischreihen
Saal: U oder Reihen

Kassensystem
in angemessener Zeit vorher muss es eine Planung geben um jedem die Möglichkeit zu
geben Funktionen anzufordern.
3 Stammtische vorher muss eine beta-Version zum testen raus.
bigboss (als Kassier) will Kasse 1 Stammtisch vorher testen freigeben.
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Mirrors
siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni

Wegweiser, wo was ist
TV/Beamer im Vorraum?

Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen
Netztopologie zurückgekehrt werden.

Es gab eine bewährte Netzwerktopologie und es war nie etwas anderes geplant.
Wer hier „Beschlossen“ hat ist mir unklar. bigboss

kurz nach Inbetriebnahme der bewährten Netztoppologie wurde aufgrund mangelnder
Vorbereitung (fehlende zweite Netzwerkkarte im Workshoprechner!) für einen einzeln
Workshop die komplette Infrastruktur umgeworfen. bigboss

Vorträge

Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend
Keine Vorträge vor 10:00 Uhr
Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit
gegeben, alles zu besuchen (tokkee)
Etwas Pause zwischen der Vorträgen

Pünktlicher Anfang der Vorträge vermeidet Verwirrung bei Publikum
Konsequentes Hinweisen an Referenten über verbleibende Zeit etwa 10 min vor Ende
(siehe die 10min Schilder von den CLT Vorträgen)

Mehrere Vorträge wurden von Interressierten verpasst da im unteren Stock keine Ansage
erfolgte
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