



Workshop Weekend 2007



Das Ziel des WW07 ist es eine Veranstaltung überwiegend für LUSC-Mitglieder und leicht fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte Werbestrategien, die Zielgruppe und die „Position“ des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant

- Beginn: Freitag, 12. Oktober 2007,  Uhr
- Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr






Auf- und Abbau

- Aufbau: 
- Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca.  Uhr






Ort

- „Jugendzentrum Schwabach“, Königstraße 20a, SC
- Anfahrtsskizze: [Hier](#)
- beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
 - Oberer Stock ist am Freitag Verfügbar (evtl auch Disko).
 - Im unteren Stock findet am Freitag „Offener Tür Betrieb“ statt.
 - Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bigboss]

Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: 
- (Unten) Disco: 
- (Unten) Mehrzweck-Eck: 
- (Oben) Saal: 
- (Oben) Vortragsraum: 

Verantwortlichkeiten

| Bereich | Primärkontakt | Sekundärkontakt | Kompetenz |
|-----------------------|---|---|---|
| Production Management | tokkee | Robinayor_ | Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen |
| Werbung |  Fix Me! |  Fix Me! | Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird |
| Catering | bigboss |  Fix Me! | Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren |
| Infrastruktur |  Fix Me! | hilti | Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Dusche, Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem. Auch Auf- und Abbauhelfer müssen motiviert werden |
| Vorträge | tokkee |  Fix Me! | Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden |

Diensteeinteilung

Helfer Aufbau

1. hilti
2. bigboss
3.  Fix Me!

Helfer Abbau






1. hilti
2.  Fix Me!






Bereiche

Hier kommen vorerst die wichtigen Fakten der Planung nach Bereichen gegliedert unter. Bei Bedarf werden die Bereiche auf eigene Seiten ausgelagert.

Werbung

Da das Workshop Weekend wie gehabt die Veranstaltung für eher geübtere Linuxer ist, wurde festgelegt das wir keine Plakatwerbung für die breite Masse, sondern gezielte Werbung über Medien wie Mailinglisten, News auf Linux-Seiten, Foren und ähnlichem machen.

Die Vorlage für Postings wird bis zum  Fix Me! (Datum) geschrieben von:  Fix Me! Bis zum  Fix Me! (Datum), haben folgende Korrekturleser die Vorlage optimiert und bereit für die Werbung gemacht:  Fix Me!,  Fix Me!

Darum das spätestens bis zum  (Datum) die [offizielle Wikiseite zum WW07](#) online ist sorgt:  Bis zum  (Datum), haben folgende Korrekturleser die Wikiseite optimiert und bereit für die Werbung gemacht: , 


Mailinglisten

| Poster | Mailinglist | Status | Notizen |
|---|--------------|----------------|---------|
|  | align@foo.de | offen/erledigt | |

Foren

| Poster | Forum | Status | Notizen |
|---|---|----------------|---------|
|  | http://linuxforum.de/ | offen/erledigt | |











Newsseiten/Portale

| Poster | Seite | Status | Notizen |
|---|---|----------------|---------|
|  | http://linuxonwashingmachines.com/ | offen/erledigt | |

Catering

Essen

Bitte Vorschläge (in der Form „Gericht“ **UND** sich selbst als „Koch“) eintragen. Besonders die Kochrezepte unter [howtos](#) kann man gut für die Masse zubereiten. Neue Vorschläge werden gerne angenommen.

| Tag | Gericht | Koch | Bemerkung |
|---------------|---|---|-----------|
| Fr. abend |  |  | |
| Sa. frühstück |  |  | |
| Sa. mittag |  |  | |
| Sa. abend |  |  | |
| So. frühstück |  |  | |

Einkauf- und Besorgungslisten

Jeden Einkauf bitte (insbesondere der Menge wegen) mit [bigboss] absprechen!

- 2 KG Kaffee
- 4l Milch
- 2kg Zucker
- 

Getränke-Planer für Workshop-Weekend 2007

Es werden 2,5 Tage werden. Jeder Kasten hat 20 Flaschen a 0,5l Inhalt.

- Wird geliefert am Freitag, ab 17:00 Uhr [bigboss]

| Kästen | Getränke-Typ | Flaschen zurück |
|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 2 | Pyrazer Wasser, Waldquelle spritzig | |
| 1 | Pyrazer Zitrone | |
| 2 | Pyrazer ColaMix | |
| 2 | Pyrazer Cola | |
| 1 | Pyrazer Apfel-Kirsch-Holunder Schorle | |
| 1 | Pyrazer Apfel Schorle | |
| 2 | Gutmann Weizen | |
| 3 | Gundel-Bräu - Dunkeles Gold | |

From:
<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:
<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1187796240>

Last update: **2007/08/22 18:04**

