

SAT-Montage im Juze

Es ist geplant die SAT-Schüssel im Juze auf den technisch aktuellen Stand zu bringen. Wer Lust und Zeit hat unter den möglichen Terminen eintragen. Da der Antennenmast schlecht erreichbar am Dach ist wird auch noch Kletterausrüstung benötigt.

7./8. April

1. bigboss (nur 7.)
2. hauler (nur 7.)
3. hilti (nur 7.)
4. wAmplre (nur 8.)
5. Robinayor_
6. tiffy

NICHT:

1. w0schd (hat da ka Zeit weil Geburtstag)

14./15. April

1. bigboss
2. hauler (nur 14.)
3. w0schd
4. hilti (kann nicht!)
5. wAmplre (nur 14. nach Linux-Sprechstunde)

NICHT:

1. Robinayor_ wurde von seiner Familie zu anwesenheit am Geburtstag geforced

Status

- die Kabel schauen alle in den richtigen Zimmern raus und das dach ist wieder gedeckt ;)
- die Kabel müssen alle noch an den Wänden und Decke befestigt werden
- die Dosen müssen noch angeschlossen werden
- die Schüssel muss noch ausgerichtet werden

Temporär gebrauchtes Material und Werkzeug

- Bohrmaschine [hilti](nicht für Mauerdurchbruch geeignet! Nur für die Dosen!)
- Lange Bohrer? D10/D16/D25 ca. 300mm lang [hauler]
- Heisklebepestole [bigboss], [hilti]
- Sicherungsgurte 1x[bigboss], 2x[tiffy]
- Material und Führungsseil (2x25 Meter) [tiffy]
- Karabiner, Achter, Abseilgerät in begrenzter Menge [bigboss], [tiffy]

- Akkuschauber [hilti]
- Dübel + Schrauben + Nagelschellen [hilti]
- Werkzeugkasten [hilti]

From:

<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:

<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/juze-satmontage?rev=1176540070>



Last update: **2007/04/23 15:38**