

SAT-Montage im Juze

Es ist geplant die SAT-Schüssel im Juze auf den technisch aktuellen Stand zu bringen. Wer Lust und Zeit hat unter den möglichen Terminen eintragen. Da der Antennenmast schlecht erreichbar am Dach ist wird auch noch Kletterausrüstung benötigt.

7. April

1. bigboss
2. hauler
3. hilti
4. wAmplre
5. tiffy
6. w0schd && frau (trots Geburtstags!)

14. April

1. bigboss
2. hauler
3. wAmplre (nach Linux-Sprechstunde)
4. w0schd && frau (am Abend)

27. April (Abends, ab 17:00 Uhr)

1. 

28. April (ab 09:00 Uhr)

1. 

Status

- die Kabel schauen alle in den richtigen Zimmern raus und das dach ist wieder gedeckt ;)
- die Kabel müssen alle noch an den Wänden und Decke befestigt werden
- die Dosen müssen noch angeschlossen werden

Temporär gebrauchtes Material und Werkzeug

- Heisklebepistole [, [
- Akkuschauber [
- Dübel + Schrauben + Nagelschellen [
- Werkzeugkasten [

From:

<http://lusc.de/dokuwiki/> - **LUSC - Linux User Schwabach**

Permanent link:

<http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/juze-satmontage?rev=1177335534>



Last update: **2007/04/24 12:15**