2025/11/13 10:02 1/3 10-workshopweekend

# Workshop-Weekend 2008

### Randdaten

Aufbau: 2008-10-02 18:00 Uhr
Stammtisch: 2008-10-02 20:00 Uhr
Beginn: 2008-10-03 10:00 Uhr
Ende: 2008-10-05 18:00 Uhr

### Ort

"Jugendzentrum Schwabach", Königstraße 20a, SC

• Anfahrtsskizze: Hier

## Raumaufteilung

- (Unten) Cafeteria: ist am Donnerstag noch vom JuZe belegt (offener Tür Betrieb)!
- (Unten) Disco: Unsere Rechner
- (Unten) Mehrzweck-Eck: Schlafen (ggf. Airhockey aus dem Weg schaffen)
- (Oben) großer Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar
- (Oben) kleiner Saal: Vorträge/WS oder frei Verfügbar

### Verantwortlichkeiten

Bereich	Primärkontakt	Sekundärkontakt	Kompetenz
Production Management	wAmplre	tokkee	Alle anderen Bereichsverantwortlichen koordinieren und geg. unter die Arme greifen
Werbung	<b>⊘Fix Me!</b>	<b>∂Fix Me!</b>	Darum kümmern das Werbetexte, Wikiseite entsteht und auch wirklich verteilt wird
Catering	ØFix Me!	( <mark>∕°Fix Me!</mark> )	Freiwillige für Nahrungs- und Getränkeversorgung finden und diese für gewissenhafte Arbeit motivieren
Infrastruktur	bigboss	( <sup>2</sup> Fix Me!)	Dafür sorgen das bereits ab Tag 0 die komplette Infrastruktur steht, dazu gehören: Netzwerk, Strom <del>, Tische, Kassensystem</del>
Vorträge	tokkee	( <mark>∕°Fix Me!</mark> )	Sorgt dafür das Vorträge auf dem passenden Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan erfasst und auch möglichst zur richtigen Zeit gehalten werden

## **Braindump vom WW2007**

### Allgemein

- Wenige Leute zum Aufbau, nicht pünktlich
- Macht ein Aufbauverantwortlicher Sinn?
  - Alternative: vorher einen "Aufbau-Plan" erstellen: was muss wo, wie gemacht werden?
- Unnötige Unruhe vor dem Aufbau
  - "Scheuklappen"-Helfer syndrom ("ich kuemmere mich nur darum und schau weder nach links noch nach rechts")
  - Zu viel "Es macht ja keiner was"-gemaule
  - Helfer werden z.T. unter Druck gesetzt

#### Werbung

• 4 Wochen vorher ankündigen, 10 Tage vorher Reminder + Programm-Ankündigung (das ist definitiv nicht vier Wochen vorher zu schaffen -tokkee)

### Catering

- Theke wird geschlossen, wenn kein Thekendienst da
  - unpraktikabel. Wenn keiner da ist, holen sich zumindest Vereinsmitglieder "einfach so" ihr Getränk aus dem Kühlschrank – siretart
- Kaffemaschine VORHER reinigen (incl. kompletten Reinigungsprogramm damit entsprechende Zähler resettet werden.)
- Kaffee-Flatrate
- Mit Tux-Karten vergünstigte Preise (5€ zahlen, 5+X€ erhalten)
- Sonntag war diesmal komplett ohne Thekendienst.
- vordere Theke und hintere Küche wurde als Ablage und Ladestation für Laptops sowie als Garderobe verwenden. Sollte auf Hardware von **eingetragenem** Thekendienst beschränkt werden.

#### Infrastruktur

- Aufbau des oberen Stockwerks sollte von einem Wissenden angeleitet werden (s.o. → "Aufbau-Plan")
  - Sitzungsraum: Tischreihen
  - Saal: U oder Reihen
- Kassensystem
  - in angemessener Zeit vorher muss es eine Planung geben um jedem die Möglichkeit zu geben Funktionen anzufordern.
  - 3 Stammtische vorher muss eine beta-Version zum testen raus.
  - bigboss (als Kassier) will Kasse 1 Stammtisch **vorher** testen freigeben.
- Mirrors
  - siretart nimmt nippelchen eine Woche vorher mit an die Uni
- Wegweiser, wo was ist
  - TV/Beamer im Vorraum?
- Unkoordiniertes und extrem kurzfristige (nur 1-2 Tage vorher!) Änderung der Infrastruktur
  - kurz nach Inbetriebnahme musste doch zu der 2 Wochen vorher beschlossenen Netztopologie zurückgekehrt werden.

http://lusc.de/dokuwiki/ Printed on 2025/11/13 10:02

2025/11/13 10:02 3/3 10-workshopweekend

- Es gab eine bewährte Netzwerktopologie und es war nie etwas anderes geplant.
   Wer hier "Beschlossen" hat ist mir unklar. bigboss
- kurz nach Inbetriebnahme der bewährten Netztoppologie wurde aufgrund mangelnder Vorbereitung (fehlende zweite Netzwerkkarte im Workshoprechner!) für einen einzeln Workshop die komplette Infrastruktur umgeworfen. bigboss/ Vorträge \* Interessantes Thema für den Stammtisch am Donnerstag Abend \* Keine Vorträge vor 10:00 Uhr \* Wieder nur ein Track; das hat imho den Ablauf sehr entspannt und ausserdem die Möglichkeit gegeben, alles zu besuchen (-tokkee) \* Etwas Pause zwischen der Vorträgen \* Pünktlicher Anfang der Vorträge vermeidet Verwirrung bei Publikum \* Konsequentes Hinweisen an Referenten über verbleibende Zeit etwa 10 min vor Ende (siehe die 10min Schilder von den CLT Vorträgen) \* Mehrere Vorträge wurden von Interressierten verpasst da im unteren Stock keine Ansage erfolgte

From:

http://lusc.de/dokuwiki/ - LUSC - Linux User Schwabach

Permanent link:

http://lusc.de/dokuwiki/orga/2008/10-workshopweekend?rev=1192432796

Last update: 2007/10/15 09:22

