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SAT-Montage im Juze

Es ist geplant die SAT-Schussel im Juze auf den technisch aktuellen Stand zu bringen. Wer Lust und
Zeit hat unter den moglichen Terminen eintragen. Da der Antennenmast schlecht erreichbar am Dach
ist wird auch noch Kletterausristung bendtigt.

Status

» die Kabel schauen alle in den richtigen Zimmern raus und das dach ist wieder gedeckt ;)
e alle aullen angebrachten Kabel sind befestigt

e die Kabel mussen im Innenbereich noch an den Wanden und Decke befestigt werden

¢ die Dosen mussen noch angeschlossen werden

TODOs

Locher Stopfen

Es wurden von uns 4 Locher in die AuBenwande gebohrt. Diese mussen gestopft werden. Bauschaum,
Silikon oder dergl. verwenden. Hier wurde mal von hilti angeboten was mitzubringen. Evtl vorher mal
ansprechen.

2.ter Stock

3 meter Kabel an die Wand Kleben (nageln?), und Dose anschlielen. Ob die Dose schon
hingeschraubt ist wei8 derzeit nur hilti.

1.ter Stock, groRer Saal

Nur noch Dose AnschlieBen. Ich schatze mal 1 Person, 10 minuten.

1.ter Stock, Vorstandszimmer

10-MeterKabelan-die- Wand-kleben; Dose anschliefen. Die Dose ist bereits an die Wand gebohrt.
EG, Madchenzimmer

Die 10 meter Kabel habe ich heute an die Wand geklebt. Alleine dauerte das 2 Stunden. Fehlt noch:
Dose AnschlieRen.
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EG, hinterer Bereich

Die 3 Kabel (2m lang) im Flurbereich an die Wand/Decke befestigen.
Cafeeteria

30cm Kabel ankleben, Dose an die Wand bohren und anschlieBen.
Disco

30cm Kabel ankleben oder mit Kabelbindern, Dose an die Wand bohren und anschlielBen.

Temporar gebrauchtes Material und
Werkzeug

Heisklebepistole [JUZE]

Nagelschellen [LUSC], befinden sich ebenfalls im JUZE
Akkuschrauber [balu], unklar ob noch bendtigt

Diibel + Schrauben [(ZZEix Mel)] unklar ob noch bendtigt
Werkzeugkasten [(FFix Mel)] zumindest Hammer ist nicht schlecht

Terminvorschlage

Bitte einfach Termine fur die restlichen Arbeiten vorschlagen und bei allen wo man kann eintragen -
der Termin mit den meisten eintragen wird dann genommen.

02.08.2007 - Donnerstag 19:00 Uhr

balu

hilti

bigboss

[Robinayor ]

o tokkee (wurde andersweitig abkommandiert &)
.
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