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catering - infrastruktur - werbung

Workshop Weekend 2007

Das Ziel des WWOQ7 ist es eine Veranstaltung Uberwiegend flr LUSC-Mitglieder und leicht
fortgeschrittene Linuxinteressenten zu schaffen. Bereits von vornherein wurden bestimmte
Werbestrategien, die Zielgruppe und die ,Position” des WW im Gesamtjahresprogramm fest definiert.

Zeit

Geplant

e Beginn: Feitag, 12. Oktober 2007, Uhr
e Ende: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. Uhr

Auf- und Abbau

« Aufbau:
e Abbau: Sonntag, 14. Oktober 2007, ca. Uhr

Oort

¢ Jugendzentrum Schwabach”, Kénigstralle 20a, SC

e Anfahrtsskizze: Hier

* beide Stockwerke sind ab Freitag reserviert? NEIN!
o Oberer Stock ist am Freitag Verfugbar (evtl auch Disko).
o Im unteren Stock findet am Freitag ,Offener Tur Betrieb” statt.
o Ansonsten sind beide Stockwerke Sa+So reserviert. [bigboss]

Raumaufteilung

« (Unten) Cafeteria:
¢ (Unten) Disco:
¢ (Unten) Mehrzweck-Eck:
(Oben) Saal:
(Oben) Vortragsraum:
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Verantwortlichkeiten

Bereich Primarkontakt/Sekundarkontakt Kompetenz

Production . Alle anderen Bereichsverantwortlichen
tokkee Robinayor L . :

Management - koordinieren und geg. unter die Arme greifen

Darum kimmern das Werbetexte, Wikiseite
entsteht und auch wirklich verteilt wird

Freiwillige far Nahrungs- und
Catering bigboss jacqueline Getrankeversorgung finden und diese fur
gewissenhafte Arbeit motivieren

Dafur sorgen das bereits ab Tag 0 die
Infrastruktur hilti bigboss komplette Infrastruktur steht, dazu gehéren:
Netzwerk, Strom, Tische, Kassensystem.

Sorgt dafur das Vortrage auf dem passenden
Niveau (Profis!) in einem Verbindlichen Plan
erfasst und auch maoglichst zur richtigen Zeit
gehalten werden

Werbung (#°Fix Me! ) i Z°Fix Me! )

Vortrage tokkee [Z°Fix Me! }

Diensteeinteilung

Helfer Aufbau

1. hilti

2. bigboss
3.

Helfer Abbau

1. hilti
2.

From:
http://lusc.de/dokuwiki/ - LUSC - Linux User Schwabach

Permanent link:
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1187953538

Last update: 2007/08/26 14:55

http://lusc.de/dokuwiki/ Printed on 2025/10/26 21:24


http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/werbung
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/catering
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend/infrastruktur
http://lusc.de/dokuwiki/
http://lusc.de/dokuwiki/orga/2007/10-workshopweekend?rev=1187953538

	Workshop Weekend 2007
	Zeit
	Geplant
	Auf- und Abbau

	Ort
	Raumaufteilung

	Verantwortlichkeiten
	Diensteeinteilung
	Helfer Aufbau
	Helfer Abbau


